Allegato al Decreto di liquidazione n. 20/16 del 20/01/2016

Scheda aggiornata

PIANI DI MANUTENZIONE ORDINARIA – SOTTOBACINI IDROGRAFICI NEL TERRITORIO DELL'EX COMUNITA' MONTANA VALLI DI LANZO – COMUNE DI CHIALAMBERTO

PROGETTISTA: ARCH. RAFFAELE FRANCONE – VIA VILLA SUPERIORE TEMPIETTA 68 – MEZZENILE (TO)

RUP: MICHIARDI GEOM. PATRIZIA

DITTA AFFIDATARIA: IAQUINTA I.Q.S. S.R.L. CORRENTE IN TORINO, STRADA DEL FRANCESE 117/13

QUADRO ECONOMICO:

Importo Progetto Totale di cui:	**€**	**€**
Somme dei lavori (base d'asta):		
Per Lavori al netto del ribasso percentuale offerto del **4,788%**	83.497,72	
Opere relative alla sicurezza non soggetto a ribasso d'asta	1.687,22	
Costo della manodopera	94.308,06	
Totale somma lavori		**179.493,00**
Somme a disposizione amministrazione		
Spese tecniche per progettazione, DL adempimenti sicurezza	18.369,19	
Accantonamento fondo incentivante 2%	3.673,84	
IVA sui lavori 22%	39.488,46	
Accordi bonari ex art. 12 DPR 207/10 – arrotondamento e opere in economia	5.510,76	
Esproprio	170,70	
IVA su spese tecniche	4.041,22	
Economie	5.122,67	
Totale somme a disposizione		**76.376,84**
TOTALE GENERALE		**255.869,84**
Importo liquidato per acconto lavori		121.597,05
Importo liquidato per spese gara		225,00
Somma totale liquidata		**121.822,05**
Importo da trasferire a Unione Montana		**134.047,79**

Cap. 3890.6.1 denominato *"Interventi montani di tutela dell'assetto idrogeologico – Autorità d'Ambito"*, n° 341/17/11.

Finanziamento Previsto	**€**	**Liquidato**	**Differenza**	**Tipo**
Finanziamento PMO	255.869,84	121.822,05	134.047,79	Cassa
Sommano	**255.869,84**	**121.822,05**	**134.047,79**	

Modalità	**Somma**
Importo di Cassa da trasferire	134.047,79
TOTALE	**134.047,79**

Scheda inserita nella proposta di riparto

PIANI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - SOTTOBACINI IDROGRAFICI NEL TERRITORIO DELL'EX COMUNITA' MONTANA VALLI DI LANZO – **COMUNE DI CHIALAMBERTO**.

FASE PROGETTUALE: PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTISTA: ARCH. RAFFAELE FRANCONE - VIA VILLA SUPERIORE TEMPIETTA, 68 – MEZZENILE (TO)

RUP: MICHIARDI GEOM. PATRIZIA

QUADRO ECONOMICO:

	Importo Progetto Totale di cui: Somme dei lavori (base d'asta) :	**€**	**€**
A			
A1	Opere soggette a ribasso	87.696,63	
A2	Opere relative alla sicurezza non soggetto a ribasso d'asta	1.687,22	
A3	Costo della manodopera (non soggetta a ribasso)	94.308,06	
	Totale somma lavori		**183.691,91**
B	**Somme a disposizione amministrazione**	**€**	**€**
B1	Spese tecniche per progettazione, DL adempimenti sicurezza	18.369,19	
B2	Accantonamento fondo incentivante (2% su A)	3.673,84	
B3	Iva sui lavori (22% si A)	40.412,22	
B4	Accordi bonari ex art. 12 DPR 207/10- arrotondamento e opere in economia	5.510,76	
B5	Esproprio	170,70	
B6	Iva su spese tecniche	4.041,22	
	Totale somme a disposizione		**72.177,93**
	TOTALE GENERALE		**255.869,84**

IN ATTESA DI ACQUISIZIONE ASSENSI DA PARTE DEL COMUNE