LAVORI CONCLUSI

Allegato al Decreto di liquidazione n. 5/16 dell'8/01/2016

PIANI DI MAUTENZIONE ORDINARIA

Piani di manutenzione ordinaria – sottobacini idrografici nel territorio dell'ex Comunità Montana Valli di Lanzo – **COMUNE DI ALA DI STURA** – Lavori conclusi in data 2/10/2015 importo liquidato a consuntivo Euro 88.093,50.

Piani di manutenzione ordinaria – sottobacini idrografici nel territorio dell'ex Comunità Montana Valli di Lanzo – **COMUNE DI BALME**- – Lavori conclusi in data 15/06/2015 importo liquidato a consuntivo Euro 248.999,87.

Piani di manutenzione ordinaria – sottobacini idrografici nel territorio dell'ex Comunità Montana Valli di Lanzo – **COMUNE DI CAFASSE 1° LOTTO** – Lavori conclusi in data 26/01/2015 importo liquidato a consuntivo Euro 123.260,05.

Piani di manutenzione ordinaria – sottobacini idrografici nel territorio dell'ex Comunità Montana Valli di Lanzo – **COMUNE DI CANTOIRA** – Lavori conclusi in data 15/05/2015 importo liquidato a consuntivo Euro 544.723,60.

Piani di manutenzione ordinaria – sottobacini idrografici nel territorio dell'ex Comunità Montana Valli di Lanzo – **COMUNE DI CERES** – Lavori conclusi in data 3/06/2015 importo liquidato a consuntivo Euro 415.542,73.

Piani di manutenzione ordinaria – sottobacini idrografici nel territorio dell'ex Comunità Montana Valli di Lanzo – **COMUNE DI COASSOLO TORINESE** – Lavori conclusi in data 30/4/2015 importo liquidato a consuntivo Euro 184.037,67.

Piani di manutenzione ordinaria – sottobacini idrografici nel territorio dell'ex Comunità Montana Valli di Lanzo – **COMUNE DI CORIO** – Lavori conclusi in data 15/05/2015 importo liquidato a consuntivo Euro 181.799,30.

Piani di manutenzione ordinaria – sottobacini idrografici nel territorio dell'ex Comunità Montana Valli di Lanzo – **COMUNE DI GERMAGNANO**– Lavori conclusi in data 14/04/2015 importo liquidato a consuntivo Euro 176.247,96.

Piani di manutenzione ordinaria – sottobacini idrografici nel territorio dell'ex Comunità Montana Valli di Lanzo – **COMUNE DI GROSCAVALLO** - Lavori conclusi in data 28/12/2015 importo liquidato a consuntivo Euro 123.104,15.

Piani di manutenzione ordinaria – sottobacini idrografici nel territorio dell'ex Comunità Montana Valli di Lanzo – **COMUNE DI LANZO T.SE** – Lavori in fase di conclusione a carico Comunità Montana .

Piani di manutenzione ordinaria – sottobacini idrografici nel territorio dell'ex Comunità Montana Valli di Lanzo – **COMUNE DI LEMIE**– Lavori conclusi in data 17/06/2015 importo liquidato a consuntivo Euro 165.942,60.

Piani di manutenzione ordinaria – sottobacini idrografici nel territorio dell'ex Comunità Montana Valli di Lanzo – **COMUNE DI MEZZENILE** – Lavori conclusi in data 31/10/2014 importo liquidato a consuntivo Euro 239.574,48.

Piani di manutenzione ordinaria – sottobacini idrografici nel territorio dell'ex Comunità Montana Valli di Lanzo – **COMUNE DI MONASTERO** – Lavori conclusi in data 10/07/2015 importo liquidato a consuntivo Euro 105.078,68.

Piani di manutenzione ordinaria – sottobacini idrografici nel territorio dell'ex Comunità Montana Valli di Lanzo – **COMUNE DI PESSINETTO** – Lavori conclusi in data 2/10/2015 importo liquidato a consuntivo Euro 222.945,02.

Piani di manutenzione ordinaria – sottobacini idrografici nel territorio dell'ex Comunità Montana Valli di Lanzo – **COMUNE DI TRAVES** – Lavori conclusi in data 31/07/2015 importo liquidato a consuntivo Euro 195.655,22.

Piani di manutenzione ordinaria – sottobacini idrografici nel territorio dell'ex Comunità Montana Valli di Lanzo – **COMUNE DI USSEGLIO** – Lavori conclusi in data 23/10/2015 importo liquidato a consuntivo Euro 225.303,16.

Piani di manutenzione ordinaria – sottobacini idrografici nel territorio dell'ex Comunità Montana Valli di Lanzo – **COMUNE DI VIU'**– Lavori conclusi in data 11/05/2015 importo liquidato a consuntivo Euro 107.542,20.

Piani di manutenzione ordinaria – Bacino Torrenti Casternone e Ceronda Alto – **LOTTO 30 COMUNE DI VALDELLATORRE**– Lavori conclusi in data 01/06/2015 importo liquidato a consuntivo Euro 211.870,61.

Piani di manutenzione ordinaria – Bacino Torrenti Casternone e Ceronda Alto – **LOTTO 31 COMUNE DI VALLO TORINESE** – Lavori conclusi in data 26/09/2014 importo liquidato a consuntivo Euro 49.577,50.

Piani di manutenzione ordinaria – Bacino Torrenti Casternone e Ceronda Alto – **LOTTO 32 COMUNE DI VARISELLA** – Lavori conclusi in data 10/11/2014 importo liquidato a consuntivo Euro 41.492,33.

Piani di manutenzione ordinaria – Bacino Torrenti Casternone e Ceronda Alto – **LOTTO 33 COMUNE DI GIVOLETTO** – Lavori conclusi in data 17/01/2015 importo liquidato a consuntivo Euro 95.549,17.

Piani di manutenzione ordinaria – Bacino Torrenti Casternone e Ceronda Alto – **LOTTO 34 COMUNE DI LA CASSA** – Lavori in fase di conclusione a carico Comunità Montana

Piani di manutenzione ordinaria – Bacino Torrenti Casternone e Ceronda Alto – **LOTTO 35 COMUNE DI FIANO** – Lavori conclusi in data 17/01/2015 importo liquidato a consuntivo Euro 91.109,72

ATTIVITA' DI MONITORAGGIO LOTTO 9 – attività concluse importo liquidato a consuntivo Euro 13.935,68

ATTIVITA' DI MONITORAGGIO LOTTO 10– attività concluse importo liquidato a consuntivo Euro 17.355,95

ATTIVITA' DI MONITORAGGIO LOTTO 11 – attività concluse importo liquidato a consuntivo Euro 17.969,02

ATTIVITA' DI MONITORAGGIO LOTTO 12 – attività concluse importo liquidato a consuntivo Euro 14.246,01

PIANI TERRITORIALI INTEGRATI

P.T.I. Interventi per lo sviluppo turistico – **COMUNE DI GIVOLETTO** – Lavori conclusi in data 18/05/2015 importo liquidato a consuntivo Euro 59.419,90.

P.T.I. Interventi per lo sviluppo turistico – **COMUNE DI VALLO T.SE** – Lavori conclusi in data 03/12/2015 importo liquidato a consuntivo Euro 47.555,49.

P.T.I. Interventi per lo sviluppo turistico – **COMUNE DI VARISELLA** – Lavori conclusi in data 23/10/2015 importo liquidato a consuntivo Euro 48.052,14

LAVORI VARI CONCLUSI

LEGGE 183/89 LAVORI DI MANUTENZIONE IDRAULICO FORESTALE GESTIONE E RIMOZIONE DELLA VEGETAZIONE IN ALVEO TORRENTE TESSO, VACCARO, TRONTA E CERONDA – Lavori conclusi in data 18/11/2015 importo liquidato a consuntivo Euro 35.525,49.

INTERVENTI DI RIPRISTINO CARTELLONISTICA ALTA VALLE (Ala di Stura- Cantoira- Ceres – Chialamberto-Lemie- Usseglio-Viù) – Lavori conclusi in data 03/12/2015 importo liquidato a consuntivo Euro 80.398,36.

SISTEMA DI RADIOCOMUNICAZIONI PER PROTEZIONE CIVILE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLE VALLI DI LANZO –interventi conclusi importo liquidato a consuntivo Euro 19.825,00.